



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Restauración DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN EL CENTRO HISTORICO ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE Cartago

Código BPIN

2021761470072

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/05/2021 09:02:50

Identificador: 408302

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

Línea

1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE INVENCIBLE. 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POLITICA SOCIAL POR EL BUEN VIVIR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

ARTE Y CULTURA PARA EL BUEN VIVIR .

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencias en la infraestructura de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio de Cartago.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

EL MUNICIPIO DE CARTAGO CUENTA CON DIFERENTES BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL QUE POR SU VALOR HISTÓRICO Y ESTRUCTURAS REQUIEREN DE UNA INTERVENCIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN.

LUEGO DE INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA A LA EDIFICACIÓN UBICADA EN LA CALLE 9 CON CARRERA 4, A LA EDIFICACIÓN LA CUAL CORRESPONDE A UNA CONSTRUCCIÓN ANTIGUA CON ARQUITECTURA COLONIAL CON UNA ESTRUCTURA SOPORTADA EN MUROS DE TAPIA Y BAHAREQUE, SIN NINGUN OTRO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE APOYO, CUBIERTA EN ESTRUCTURA Y MADERA Y TEJA DE BARRO ESCALERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN MADERA UNA SECCIÓN DE LA CUBIERTA COLAPSO, JUNTO CON LA LOSA DE ENTREPISO CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION DE CUBIERTA. LA AUSENCIA DE ESTE TRAMO DE CUBIERTA GENERO EL ACELERADO DETERIORO DE LA ESTRUCTURA, PUES LA EXPOSICION DIRECTA DEL MATERIAL DE LOS MUROS DE BAHAREQUE Y TAPIA, A LA ACCION DEL AGUA HA CAUSADO SU DEGRADACION Y DESASTABILIZACION.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio de Cartago en la actualidad existen bienes declarados bien de interés cultural del ámbito nacional con un numero aproximado de 7 bienes que comprenden el sector antiguo que a su vez abarca "las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles etc., incluidos en el perímetro que tenían éstas poblaciones durante los Siglos XVI, XVII, XVIII".



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES Y CULTURALES.	1.1 MAL USO Y DETERIORO por AFECTACIONES CLIMÁTICAS .

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. PERDIDA COMPLETA DE UN INMUEBLE PATRIMONIAL.	1.1 Falta de identidad para con el Municipio, así como de Violencia generalizada y poco acatamiento de las normas para el cuidado y de los bienes

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: FOMENTAR, APOYAR Y FORTALECER LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DESDE SU DIVERSIDAD POBLACIONAL Y ÉTNICA, CONSERVANDO LOS VALORES, LAS COSTUMBRES Y LAS TRADICIONES DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES</p>	<p>REALIZAR LAS APROPIACIONES FINANCIERAS, ECONOMICAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: COMUNIDAD</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS.</p>	<p>VEEDURIA CIUDADANA DEL PROYECTO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.</p>

02 - Análisis de los participantes

El Plan de Desarrollo Municipal "Es Contigo Cartago 2020-2023" contempla un serie de actividades encaminadas a la protección y salvaguarda de los bienes de interés cultural y patrimonial, los cuales fueron socializados y aprobados por los diferentes sectores o representantes de la comunidad.

A partir de la inversión realizada por el municipio y la ejecución del proyecto se hará la rehabilitación integral de la edificación igualmente traerá beneficios a la comunidad en general.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

PROYECCIONES CENSO DANE 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

PROYECCIONES CENSO DANE 2021.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	64.063	PROYECCIONES CENSO DANE 2021.
	Femenino	73.979	PROYECCIONES CENSO DANE 2021.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	PROYECCIONES CENSO DANE 2021.
	15 a 19 años	10.664	PROYECCIONES CENSO DANE 2021.
	20 a 59 años	71.982	PROYECCIONES CENSO DANE 2021.
	Mayor de 60 años	26.654	PROYECCIONES CENSO DANE 2021.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencias en la infraestructura de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio de Cartago.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio de Cartago.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura cultural intervenida	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	INFORMES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES Y CULTURALES.</p>	REALIZAR PROGRAMAS DE REMODELACION, RESTAURACIÓN, MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>MAL USO Y DETERIORO por AFECTACIONES CLIMÁTICAS .</p>	REALIZAR ACTIVIDADES DE MITIGACION PARA EL CONTROL POSIBLES DAÑOS POR EFECTOS CLIMATICOS Y EL USO DESADECUADO.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de un bien de interés cultural y patrimonial.	No	Completo
Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de consultoria.

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y analisis de vulnerabilidad sismica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	0,00	1,00
2022	1,00	0,00	1,00

Alternativa: Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución de la problemática identificada comprende las siguientes actividades:

Se pretende fomentar, apoyar y fortalecer las expresiones artísticas y culturales, desde su diversidad población y étnica, conservando los valores, las costumbres y las tradiciones de las diferentes expresiones culturales del patrimonio material e inmaterial, para el bienestar y desarrollo humano, dando reconocimiento y valoración de las comunidades en sus expresiones artísticas e históricas, brindando espacios y equipamientos que permitan el desarrollo de comunidades en diferentes ámbitos.

1. Contratar la consultoria para la realización de los estudios y diseños.
2. Realizar obras preliminares, obras de mitigación, cambio de estructuras en mal estado, mantenimiento de pisos, revisión de redes eléctricas e hidrosanitarias, entre otras.
3. Realizar la interventoría a los estudios, diseños y obras.



Alternativa: Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Edificación denominada "LA CASONA" calle 9 con carrera 4.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Orden público,
 Topografía,
 Otros

Alternativa: Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 698.652.112,35

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 698.652.112

REALIZAR PROGRAMAS DE REMODELACION, RESTAURACIÓN, MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de infraestructuras culturales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 698.652.112	1.1.1 Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y analisis de vulnerabilidad sismica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio. Costo: \$ 271.832.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar obras preliminares Costo: \$ 15.610.990 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Realizar actividades de limpieza Costo: \$ 5.781.268 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Realizar obras de mitigacion. Costo: \$ 88.546.996 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Realización de mantenimiento y cambio de estructuras (Columnas y Vigas) Costo: \$ 25.636.631 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras culturales</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 698.652.112</p>	<p>1.1.6 Realizar el mantenimiento y cambio de pisos en madera</p> <p>Costo: \$ 90.295.648</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.7 mejorar el sistema de redes eléctricas.</p> <p>Costo: \$ 81.241.055</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.8 Cambiar y mejorar las redes hidrosanitarias.</p> <p>Costo: \$ 15.805.316</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.9 Realizar actividades complementarias</p> <p>Costo: \$ 52.150.200</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.10 Realizar la interventoria a las actividades del proyecto</p> <p>Costo: \$ 51.752.008</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del

Actividad 1.1.1 Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y analisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$271.832.000,00
Total	\$271.832.000,00

Periodo	Total
0	\$271.832.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar obras preliminares

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$9.602.689,00	\$285.683,00	\$5.722.618,00
Total	\$9.602.689,00	\$285.683,00	\$5.722.618,00

Periodo	Total
1	\$15.610.990,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar actividades de limpieza

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
1	\$5.099.644,00	\$681.624,00
Total	\$5.099.644,00	\$681.624,00

Periodo	Total
1	\$5.781.268,00
Total	



Actividad 1.1.4 Realizar obras de mitigacion.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$453.183,00	\$29.990.032,00	\$19.506.448,00	\$38.597.333,00
Total	\$453.183,00	\$29.990.032,00	\$19.506.448,00	\$38.597.333,00

Periodo	Total
1	\$88.546.996,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realización de mantenimiento y cambio de estructuras (Columnas y Vigas)

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$12.325.183,00	\$1.019.334,00	\$12.292.114,00
Total	\$12.325.183,00	\$1.019.334,00	\$12.292.114,00

Periodo	Total
1	\$25.636.631,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar el mantenimiento y cambio de pisos en madera

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$16.478.535,00	\$1.849.632,00	\$71.967.481,00
Total	\$16.478.535,00	\$1.849.632,00	\$71.967.481,00

Periodo	Total
1	\$90.295.648,00
Total	



Actividad 1.1.7 mejorar el sistema de redes eléctricas.

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$15.643.472,00	\$712.689,00	\$64.884.894,00
Total	\$15.643.472,00	\$712.689,00	\$64.884.894,00

Periodo	Total
1	\$81.241.055,00
Total	

Actividad 1.1.8 Cambiar y mejorar las redes hidrosanitarias.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$333.639,00	\$7.246.906,00	\$846.328,00	\$7.378.443,00
Total	\$333.639,00	\$7.246.906,00	\$846.328,00	\$7.378.443,00

Periodo	Total
1	\$15.805.316,00
Total	

Actividad 1.1.9 Realizar actividades complementarias

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	\$2.766.504,00	\$23.559.643,00	\$2.396.235,00	\$23.427.818,00
Total	\$2.766.504,00	\$23.559.643,00	\$2.396.235,00	\$23.427.818,00

Periodo	Total
1	\$52.150.200,00
Total	



Actividad 1.1.10 Realizar la interventoria a las actividades del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.252.030,25
1	\$46.499.978,10
Total	\$51.752.008,35

Periodo	Total
0	\$5.252.030,25
1	\$46.499.978,10
Total	

Alternativa: Realizar consultoría (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	posibilidad en demora de las obras por retrasos en materiales y tiempos de ejecución.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	retrasos en los tiempos de ejecución de las obras y en la calidad de los materiales	realizar la socialización de las obras con la comunidad de las obras a realizar o ejecutar, levantamiento actas de vecindad.
2-Componente (Productos)	Financieros	incremento significativos en los materiales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	desequilibrio financiero del proyecto.	considerar el incremento en los costos de los insumos teniendo en cuenta una tendencia técnica aceptada por la autoridad civil del país.
3-Actividad	Operacionales	falta o ausencia de condiciones para realizar estudios especializados.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	retraso en la ejecución y entrega de la obra .	programación de las obras y diseños a tiempo y planes de contingencia.



Alternativa: Realizar consultoría (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mayor ingreso a los comerciantes del sector conjunto a la obra.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	95,00	\$3.000.000,00	\$285.000.000,00
2	97,00	\$3.200.000,00	\$310.400.000,00
3	100,00	\$3.500.000,00	\$350.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$285.000.000,00	\$285.000.000,00
2	\$310.400.000,00	\$310.400.000,00
3	\$350.000.000,00	\$350.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$277.084.030,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-277.084.030,3
1	\$228.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$320.214.259,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-92.214.259,5
2	\$248.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$248.320.000,0
3	\$280.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$280.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.					
\$63.533.082,02	17,05 %	\$1,11	\$4.135,40	\$570.858.580,25	\$19.610.671,43

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)	\$570.858.580,25

03 - Decisión

Alternativa

Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. REALIZAR PROGRAMAS DE REMODELACION, RESTAURACIÓN, MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura cultural intervenida

Medido a través de: Número de infraestructuras culturales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informes de supervisión y actas de obra.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
		Total:	2



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	Propios	0	\$277.084.030,25
				1	\$421.568.082,10
				Total	\$698.652.112,35
	Total Inversión				\$698.652.112,35
Total					\$698.652.112,35



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio de Cartago.	Infraestructura cultural intervenida	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INFORMES DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES.	La obra se realiza dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de actividades.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)	Infraestructura cultural intervenida	Tipo de fuente: Informe Fuente: cronograma actividades de ejecución y programación de obra.	El proceso contractual se desarrolla o ampara bajo los criterios de precios de la gobernación del valle.
Actividades	1.1.1 - Realizar consultoria (Estudios, diseños, patologías estructurales y análisis de vulnerabilidad sísmica) para la intervención de los bienes de interés cultural y patrimonial del municipio.(*) 1.1.2 - Realizar obras preliminares(*) 1.1.3 - Realizar actividades de limpieza(*) 1.1.4 - Realizar obras de mitigación.(*) 1.1.5 - Realización de mantenimiento y cambio de estructuras (Columnas y Vigas)(*) 1.1.6 - Realizar el mantenimiento y cambio de pisos en madera(*) 1.1.7 - mejorar el sistema de redes eléctricas.(*) 1.1.8 - Cambiar y mejorar las redes hidrosanitarias.(*) 1.1.9 - Realizar actividades complementarias(*) 1.1.10 - Realizar la interventoría a las actividades del proyecto(*)	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Realizar un estudio de precios y del mercado para saber actualmente precios y vigencia de los estudios.

(*) Actividades con ruta crítica